
2022年朝阳新城主干道“”一纵二横“”道路建筑 立面综合改造工程绩效报告
基本情况

（一）项目概况

(一)南昌市朝阳新城正处于蓬勃发展阶段，为提升新城品位、完善新城功能、塑造新城形象，南昌市西湖区城乡建 设局启动了2022年朝阳新城主干道“ 一纵二横”道路建筑 立面综合整治工程。该综合整治工程涉及道路为云飞路、九 洲大街、抚生路，均为现状道路。本次综合改造的内容主要 是针对上述三条道路的沿线路面、绿化、城市家具及桥梁外 观等进行整治，品质提升。云飞路3.7km, 抚生路5.2km,九洲大街2.2km, 拟整治路段总长度约11.1km。

(二)本项目建设单位为南昌市西湖区城乡建设局，建设资金来自一般债券资金，不足部分由区财政承担。

(三)本项目总投资19600万元，控制价87480727.33元。 工程质量标准要求达到合格工程及以上，计划工期100日历

天。

（四）主要内容
(五)道路养护：机动车道面层沥青铣刨加铺后恢复标线，人行道与非机动车道整体翻修等。

(六)退距空间提升改造：根据退距现状功能及需求进行面板修复或沥青加铺，边角地带梳理新建人行道。

(七)井盖及雨水口改造(雨污水管改造纳入朝阳新 城雨污管网建设及水体治理提升工程。

(八)绿化提升改造。

(九)桥梁养护：外立面贴面局部修补，钢管拱表面污 渍，进行清理等。

(十)道路路基及基层局部注浆加固。

(二)项目绩效目标

总体目标：“一纵”抚生路，“二横”九洲大街、云 飞路沿线部分建筑立面、店招、道路、绿化、夜景灯光、

城市家具、智慧城市、空间环境、部分建筑屋顶等进行全 方位不留死角的整治。从而达到提升城市品位、完善城市 功能、塑造城市形象的目的。阶段性目标：产出指标、效 益指标、满意度
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	5
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	提升城市、人居环境
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二、 绩效评价工作开展情况
绩效评价目的对已完成工程的数量、质量、时效、成本 进行考核，对象为建筑施工单位，范围为施工全工程。绩效 评价原则公平公正实事求是、评价指标体系(附表说明)、 评价方法评分制、评价标准由建设单位确定评价标准。绩效 评价工作过程从产出指标方面的数量、质量、  时效、成本 进行评价，从效益指标的社会效益、生态效益、和可持续影响进行评价，从市民的满意度进行评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

评价情况总分100分，合计得分96分。本工程总体上达到了预期效果，达到提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象的目的。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

符合项目决策流程

项目过程情况

施工数量达标、质量合格、时效良好

(三)项目产出情况

“一纵”抚生路，“二横”九洲大街、云飞路道路、绿

化、、城市家具、智慧城市、空间环境改造完成。

(四)项目效益情况

人居环境改善、有效提升城市整体环境、有效提升

城市形象、有效提升居民居住环境。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我司将在组织施工过程中，克服各种不利条件，以饱满 精神，拼搏、求实的工作作风，创一流的管理水平，  一 流的工程质量， 一流的工程速度，以确保达到合格工程及

以上质量标准，顺利完成本工程的建设任务。

六、 有关建议

增加立面改造及灯光改造，进一步提升城市形象。

七 、 其他需要说明的问题

无

